

2016-2018 年省地方志办编辑文献、 文物及人文普查经费资金 绩效评价报告

评价机构：广东外语外贸大学
机构（团队）负责人：陈德萍
项目负责人：陈平仲、赖妙芳

一、基本情况

依据《关于做好2018年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11号）、《关于确定2018年省级财政重点绩效评价第三方机构名单及组织现场评价等有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕19号）等有关规定，广东省财政厅委托广东外语外贸大学（以下简称“广外”）对“2016-2018年方志办编辑文献、文物及人文普查经费”项目实施第三方绩效评价。经过自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，形成本评价报告。

该项目预算资金为4114万元，因财政节约支出要求，实际下拨预算资金为4053万元。项目周期为2016年至2018年，即至2018年12月止。项目评价基准时间为2018年3月31日，截止项目评价核定时间，项目还有三个季度的实施期。

（一）项目单位基本情况

广东省人民政府地方志办公室是省政府直属参照公务员管理的正厅级事业单位，内设5个处室，有两个下属公益一类正处级事业单位：广东年鉴社、广东方志馆。广东省人民政府地方志办公室编制66人，其中本级42人，广东年鉴社14人，广东省方志馆10人，现在编64人。主要职能是贯彻执行国家和省有关地方志和地方史工作的方针、政策和法规，拟订全省地方志工作规划，制定全省地方志工作制度和编纂方案和地方史编纂规范；

依法组织、指导、督促和检查全省地方志工作，管理与指导全省地方史编纂工作；组织编纂《广东省志》、《广东年鉴》和地方志文献，组织开展全省地方志资料年报工作，承担省级地方志年报资料的审查验收；指导全省行业志、部门志、乡镇（街道）志、村志、行业年鉴、部门年鉴、乡镇（街道）年鉴的编纂；组织省情调查研究和开发利用地方志资源，指导全省方志展示平台建设；指导全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理；组织整理旧志，开展地方志理论研究及对外交流；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

广东年鉴社主要职能是组稿、编辑、出版、发行《广东年鉴》，承担广东年鉴信息化建设工作。

广东省方志馆主要职能是搜集、整理、保存地方志文献和地方志成果；承担省情展示工作；建立省情信息库和地方志信息网络；承办省地方志办交办的其他事项。

（二）项目实施基本情况

地方志办编辑文献、文物及人文普查经费项目依据省委办公室、省政府办公厅印发的《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》有关精神立项。项目原预算资金为 4114 万元（其中：2016-2018 年分别安排 1210 万元、1210 万元和 694 万元），实际调整下拨预算资金为 4053 万元，缩减预算的主要原因是省财政按照中央经济工作会议精神和十

二届 90 次省政府常务会议决定，压减 2017 年省级部门预算一般性支出，2017 年编辑文献、文物及人文普查项目压减 61 万元（粤财预〔2017〕11 号）。项目实际投入 4053 万元，主要用于广东省自然村落历史人文普查，地方志人才培训工程建设，编辑出版地方志文献资料及刊物，省情专题展览及宣传建设，文献文物搜集项目建设，项目实施周期为 2016-2018 年。截止项目评价核定时间，项目还有 3 个季度的实施期。

（三）项目预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据“地方志办编辑文献、文物及人文普查经费”项目申报核定的绩效目标和自评报告填写的绩效目标情况，分别确定该项目的 5 个子项目绩效目标和具体绩效指标如下：

1. “广东省自然村落历史人文普查”子项目。

（1）项目绩效目标：

一是对全省 14 万个自然村的历史人文状况进行普查，摸清基本省情，填补省情空白，挖掘与保护自然村落历史文化资源；

二是编辑出版《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查》、建立数据库和信息网络平台；

三是通过普查工作的宣传推介，提升广东自然村落的知名度和影响力，有利于农村招商引资与开发建设；

四是开发利用普查数据，形成多样化资政材料成果。

（2）项目具体绩效指标：

一是完成全省 14 万个自然村落的历史人文状况普查；

二是建设数据库和信息网络平台，实现普查成果的数字化管理和利用；

三是完成《全粤村情》初稿撰写、审稿出版 600 册；

四是挖掘普查数据资源，打造开发利用精品项目一批；

五是开发利用普查数据，形成多样化资政材料成果。

2. “地方志人才培养工程”子项目。

（1）项目绩效目标：

一是研究谋划我省地方志事业的发展路径，深化地方志供给侧结构性改革，全面推动我省地方志事业转型升级；

二是实现岗前培训全覆盖，分期分批开展专项培训，旨在全面提升能力，为我省地方志事业发展提供人才保障；

三是加强能力建设。发挥理论联系实际学风，学以致用，把学习成果运用到实际工作中，学中干、干中学，努力提升能力，推动我省地方志事业继续走到全国前列。

（2）项目具体绩效指标：

一是培训对象涵盖培训全省地方志机构新进人员、新任主任提升能力，培训全省各地级以上市、县（市、区）人民政府分管领导及各地级以上市地方志工作机构主要负责人；

二是每年开设三个班：全省地方志机构新进人员培训班、全省地方志机构新任主任培训班、全省地方志史志编撰管理培训

班。

3. “编辑出版地方志文献资料及刊物”子项目。

（1）项目绩效目标：

一是编辑出版《广东省简志》，打造党政领导干部案头必备的权威性省情工具书；

二是《广东历代方志研究丛书》旨在对广东历代方志资料进行较全面、系统的挖掘与整理，以期更全面地展现广东的历史文化面貌，提高岭南文化研究的学术品位，扩大岭南文化在海内外影响，突出地方志存史、资治、教化功能，更好发挥地方志为经济社会发展服务的作用。2015-2018 年完成编写；

三是实施“省情影视工程”的目标任务，实现地方志产品与人民群众文化需求对接，实施广东省地情系列专题微视频项目。

（2）项目具体绩效指标：

一是编辑《广东经典家训选编》、《民国广东年鉴》、《当代广东》、《惠能志》丛刊；

二是编辑出版《广东省简志》；

三是组织完成《广东历代方志研究丛书》项目课题；

四是组织完成 21 集广东省地情系列专题微视频制作，每部时长 3-5 分钟。

4. “省情专题展览及宣传”子项目。

（1）项目绩效目标：

一是学习贯彻十九大精神，准确把握新时代我省地方志工作新定位新要求新任务，增添社会群体的爱家乡爱国家情怀；

二是突出地方特色，加强对本土历史文化的推广，增加各地方国家级历史文化名城的认识度。

（2）项目具体绩效指标：

每年举办省情相关的主题展览，展期 1 个月，宣传广东省省情和本土历史文化。

5. “文献文物搜集”子项目。

（1）项目绩效目标：

一是学习贯彻十九大精神，准确把握新时代我省地方志工作新定位新要求新任务，不断提高公共文化服务水平，更好的满足人民日益增长的文化生活需求；

二是突出地方志馆的馆藏特色，加强对专业性较强的地情文献的补充完善，满足专家、学者的查阅研究需求。

（2）项目具体绩效指标：

一是充实和丰富馆藏文献，根据《广东省地方志事业发展规划（2016-2020）》建设“广东省族谱中心”精神，采购方志、年鉴及族谱类书籍。

二是通过满足专家、学者的研究需求和社会群众的资料查询需要，通过文献资料的补充，社会群众对地方志以及地情信息有了更深的认识和认可。

二、主要绩效

编辑文献、文物及人文普查经费项目经专家组评审评定分数为“82”、评定结果为“良”。该项目5个子项目的主要绩效分别如下：

“广东省自然村落历史人文普查”子项目已完成全省14万多条自然村的普查。《全粤村情》初稿撰写完成率97.52%；《全粤村情》审查验收开展率88.91%；数据库资料录入完成率79.64%；《全粤村情》送出版59册，普查结果应用效果2项；逐步推进全省自然村落历史人文数据平台的建设和普查成果的展示，以及普查成果的应用。已经完成预期的设定的指标，实际支出1247.45万元，资金支出率为42.16%。

“地方志人才培训工程”子项目已经完成预期设定的指标，成功办理6个培训班，培训人数591人。通过分批培养能力全面的方志人才，为我省地方志事业发展提供人才保障。实际支出105.30万元，资金支出率为66.10%。

“编辑出版地方志文献资料及刊物”子项目已经完成预期设定的指标，编辑出版了《广东经典家训选编》、《民国广东年鉴》、《当代广东》、《广东省简志》编辑出版；《广东历代方志研究丛书》项目完成课题的70%，完成中期验收；完成21集广东省地情系列专题微视频制作，每部时长3-5分钟。项目打造党政领导干部案头必备的权威性省情工具书《广东省简志》；通过对广东

历代方志资料进行较全面、系统的挖掘与整理，更全面地展现广东的历史文化面貌，提高岭南文化研究的学术品位，突出地方志存史、资治、教化功能，更好发挥地方志为经济社会发展服务的作用；实施广东省地情系列专题微视频项目，满足方志产品与人民群众文化需求对接，实现省情影视化。项目实际支出 240.45 万元，资金支出率为 80.69%。

“省情专题展览及宣传”子项目完成广东省地方志事业成果展和《名城精粹——广东省历史文化名城展览》的专题展览和宣传工作。项目实际支出 69.22 万元，资金支出率为 65.18%。项目使使市民对广东省情有新的认识，对编志修鉴很有意义。

“文献文物搜集”子项目根据《广东省地方志事业发展规划（2016-2020）》建设“广东省族谱中心”精神，2016 年完成采购族谱 5896 册的工作；2017 年完成采购方志、年鉴及族谱类书籍 5664 册的工作。所有书籍全部编目上架，并录入图书管理系统，可供读者查阅使用。实际支出 350.51 万元，资金支出率 66.07%。

三、存在问题

（一）资金总体支出进度偏慢。

项目总体资金支付进度慢于序时进度，项目总的资金支出率为 49.67%，项目资金支付规划不科学。尤其是广东省自然村落历史人文普查工作项目支付进度慢于序时进度，该子项目资金支

付率为 42.16%。主要原因是“广东省自然村落历史人文普查”子项目的在与 2017 年 6 月 26 日《全粤村情》出版服务资格项目（采购文件编号：GPCGD17A166FG012F）与五家出版社签订的合同的相关条款约定，合同服务期间为 2017 年 6 月至 2022 年 6 月，印刷出版费在每年的 4 月和 8 月根据完成工作量、单价，验收合格后分两批结算，其余时间不单独结算支付；另外，项目成果的印刷合同基本集中在第四季度支付；导致项目支出率偏低。

（二）部分课题实施进度不够理想。

如《广东历代方志研究》5 个课题虽然已经在 2017 年 12 月通过中期验收，但从验收专家的评价中显示，《明清广东矿业、冶金》、《明清广东寺观田产》等课题进度比计划进度慢。广东省自然村落历史人文普查工作项目中关于《全粤村情》的印刷流程和支付流程设置不合理，导致资金支付进度缓慢。

（三）项目建设的监督机制不够完善。

广东省自然村落历史人文普查项目各个环节（如书稿的撰写、审查、验收等）耗时较多，印刷合同集中在 2017 年下半年和 2018 年，项目的支出进度和项目的产出不匹配。项目建设的监督机制不够完善。

四、改进建议

（一）建议项目单位完善预算支出责任制度。

在后续的项目实施过程中，加强研究如何提高工作效率，例

如“出版力量提前介入编校工作”，运用创新思维对项目实施流程进行优化改造，从而确保工作按计划进度进行。

（二）完善项目监督机制。

项目单位需要根据制定的监督工作方案，加强对项目的监管，尤其对于进度比较缓慢的项目节点，建议在执行方案设计上采取更加科学和高效的手段，充分利用“互联网+”和自媒体技术手段，加强监督工作。

（三）规范行为，提高专项资金使用效益。

增强项目相关人员和财务人员对绩效评价工作的认识。开展绩效评价的培训，严格专项资金管理，提高财政支出专项管理能力。项目组要沟通协调，形成联动机制，不定期抽查课题组的项目实施进度和资金管理使用情况，关注资金支出动向，守好资金监管防线。

（四）加大项目成果的宣传力度和成果利用。

本项目成果进社区和进农村的活动较少，建议进一步加强传播和资源共享能力建设，通过多种渠道主动向海内外各界普通群众开展更为广泛的宣传和更为方便的服务；有些出版物除了印刷成册之外，还可以制作为电子书，方便让更多的人享受项目成果。

附件：1. 绩效评价指标体系及得分表

2. 绩效评价指标分析情况

附件 1

2016-2018 年省地方志办编辑文献、文物 及人文普查经费指标体系及得分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	指标 得分
绩效 影响 (50 分)	前期 准备 (20 分)	论证 决策 (7 分)	专项资金投向和结构、项目申报内容、项目设立程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的立项、论证、决策情况。	1. 专项资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标（2 分）； 2. 项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南第二年规定的要求，是否具体明确、合理可行（2 分）； 3. 项目设立是否经过科学决策程序（3 分）。 满足 3 项要求得 7 分，有 1 项不完全满足扣 1-2 分，直至 0 分。	6
		绩效目标设置 (7 分)	目标设置的设置情况，用以反映绩效目标设置的合理性、相关性。	1. 目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标（3 分）； 2. 资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际（4 分）。 满足 2 项要求得 7 分，第 1 项不完全满足扣 1-3 分，直至 0 分。第 2 项不完全满足扣 1-4 分，直至 0 分。	5

		保证措施 (6分)	资金管理及项目实施保障，用以反映完成项目的制度保障、人员保障、监督保障等情况。	1. 资金管理及项目实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确（2分）； 2. 资金管理办法、项目管理办法以及实施方案（计划）等制度是否健全（2分）； 3. 工作进度、预算执行进度安排是否合理（2分）。 满足3项要求得6分，有1项不完全满足扣1-2分，直至0分。	5
	资金管理 (17分)	资金到位 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金指标到位率100%得5分；因各级财政部门原因造成资金未全额到位的不扣分；属主管部门原因或原因不明的造成资金未全额到位的，满分乘以到位率。	5
		资金支付 (4分)	反映专项资金的实际支出情况。	按规定时间支出得2分，比规定时间拖延超过1个月得1分，超过2个月得0分。全部支出得4分，如实际值小于目标值则得分=实际值/目标值*100*4。	2
		支出规范性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 反映支出预算调整的规范性，是否履行调整报批手续（3分）； 2. 项目支出的合规性，资金管理、费用标准、政府采购、集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列项目支出，是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况（3分）； 3. 会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效（2分）。 满足3项要求得8分，第1项不完全满足扣1-3分，直至0分。第2项不完全满足扣1-3分，直至0分。第3项不完全满足扣1-2分，直至0分。	6

	项目管理 (13分)	实施 程序 (8分)	项目实施过情况的规范性和合规性，用以反映项目实施管理。	1. 反映项目实施过情况的规范性，包括项目调整是否按规定履行报批手续（4分）； 2. 项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定（4分）。 满足2项得8分，1项不完全满足扣1-4分。	7
		管理 情况 (5分)	项目单位资金使用流程、监管情况，用以反映项目资金管理情况。	1. 资金使用单位内部管理及自查情况（3分）； 2. 业务主管部门对项目的检查、监控、督促等管理情况（2分）。 满足2项要求得5分，第1项不完全满足扣1-3分，直至0分。第2项不完全满足扣1-2分，直至0分。	4
绩效 表现 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	项目单位对项目预算（成本）控制情况。	项目单位对项目预算（成本）控制、支出节约非常好，不超预算（5分），较好（3-4分），一般（2分），差的不得分。	4
	效率性 (10分)	完成进度及质量 (10分)	对照项目实施计划，对应项目完成的进度和质量，反映项目的效率性。	1. 阶段性目标清晰，按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分；未按计划完成，按逾期程度酌情扣分； 2. 项目实施取得良好的质量，没有产生副作用和安全事故，按验收结果情况分优良（5分）、合格（3~4分）、不合格（0分），出现安全事故的得0分。	8
	效果性 (30分)	社会经济效益 (25分)	反映项目实施直接产生的社会、经济效益。	主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。根据设定的个性化社会效益指标实际值与目标值比较，完成情况很好的得（20~25分），效果较好的得（15~20分），效果一般的得（5~15分），效果为差的得（0~5分），没有效果或效果差的不得分。	22

		可持续发展 (5分)	反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1. 项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等安排到位（2分）； 2. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好（2分）； 3. 项目实施对人、环境、资源带来可持续发展（1分）。 满足3项要求得5分，有1项不完全满足扣1-2分，直至0分。	4
	公平性 (5分)	公共属性 (5分)	通过发放项目满意度调查卷，分析项目服务对象对该项目的满意度。	项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度，分优秀（5分）、良好（4分）、一般（3分）、差（2分）、很差（1分）五个档次酌情给分；项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，得0分。 调查问卷结果：100-90分得5分；89-80分得4分；79-60分得3分；60分以下的0分。	4
总 分					82

附件 2

2016-2018 年地方志办编辑文献、文物及人文 普查经费资金绩效评价指标分析情况

(一) 投入

1. 项目立项。

地方志办编辑文献、文物及人文普查经费项目是广东省人民政府地方志办公室落实 2015 年 4 月 23 日省委办公室、省政府办公厅印发的《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》精神，部署今后全省地方志工作任务。2015 年 7 月按照预算项目要求，提交《关于 2016-2018 年新增预算项目的请示》（粤志办〔2015〕10 号），报时任常务副省长徐少华同志审批同意后，随年度预算上报省财政厅。省财政核实后，下发《关于省地方志办 2016-2018 年部门预算新增安排项目经费的请示》（粤财教〔2015〕414 号），同意立项。

2. 资金落实。


根据《关于批复 2016 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2016〕38 号）、《关于减压 2017 年省级部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2017〕11 号）、《关于批复 2017 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2017〕26 号）、《关于批复 2018 年省级部

门预算的通知》（粤财预〔2018〕26号）、《关于广东方志馆开馆启动经费与经常性运作经费的函》（粤志办函〔2014〕23号）等文件。编辑文献、文物及人文普查经费项目预算资金为4114万元，广东省财政厅按照中央经济工作会议精神和十二届90次省政府常务会议决定节约财政支出，压减2017年省级部门预算一般性支出，2017年编辑文献、文物及人文普查项目压减61万元，实际下拨预算资金为4053万元。其中编辑出版地方志文献资料及刊物子项目的建设内容有变更：实施单位为了贯彻省委、省政府全面实行小康社会的总体部署，暂缓《广东省全面建设小康社会图志》编纂出版工作，调整经费使用启动广东省地情系列专题微视频项目。该项目2017年12月5日报省财政厅批准后实施。编辑文献、文物及人文普查经费项目涵盖5个子项目，资金到位率100%，具体情况如下：

序号	项目名称	预算金额 (万元)	实际拨付总金额 (万元)	资金到位率
1	广东省自然村落历史人文普查	3004.00	2958.99	100%
2	地方志人才培训工程	168.00	159.30	100%
3	编辑出版地方志文献资料及刊物	300.00	298.00	100%
4	省情专题展览及宣传项目	108.00	106.20	100%
5	文献文物搜集项目	540.00	530.51	100%

合计	——	4114.00	4053.00	100%
----	----	---------	---------	------

编辑文献、文物及人文普查经费项目涵盖 5 个子项目资金落实比例如下：



（二）过程

1. 财务管理。

本项目根据广东省方志办《经费支出管理办法》、《公务接待规定》、《固定资产与办公用品管理办法》、《采购管理规定》、《项目管理办法》(试行)，每个子项目有专门的台账，做到专款专用；项目执行的政府采购、集中支付等财政制度，方志办机关纪委同步监督，项目资金支出在项目范围内，符合财政规定。截止 2018 年 3 月 31 日，项目资金支付率为 49.67%。各子项目的支出情况

如下：

序号	项目名称	实际拨付总金额 (万元)	实际支出总金额 (万元)	资金支付率
1	广东省自然村落历史人文普查	2958.99	1247.45	42.16%
2	地方志人才培训工程	159.30	105.30	66.10%
3	编辑出版地方志文献资料及刊物	298.00	240.45	80.69%
4	省情专题展览及宣传项目	106.20	69.22	65.18%
5	文献文物搜集项目	530.51	350.51	66.07%
合计	——	4053.00	2012.93	49.67%

注：该项目实施周期为 2016-2018 年，其中根据“广东省自然村落历史人文普查”子项目中的《全粤村情》和其他出版合同的相关条款规定，印刷出版费集中在四月份和八月份集中结算，该子项目的其他印刷合同的支付时间集中在第四季度。导致该子项目支出率偏低。

2. 事项管理。

（1）项目组织情况分析。

地方志办编辑文献、文物及人文普查经费分为 5 个子项目，根据项目建设内容由不同的部门负责。各部门根据子项目的情况成立领导小组、并制定相应的工作方案，项目根据省方志办《项目管理办法》（试行）的规定和要求实施，预期效果可见，实施过程规范可控。

广东省自然村落历史人文普查项目，由于普查内容的复杂和广泛性，该项目的普查工作实行“党委政府领导、地方志机构牵头、有关部门配合、以乡镇为单位组织实施”的工作机制，制定相应的工作方案。确保各级的普查工作顺利进行。而地方志人才培养工程、编辑出版地方志文献资料及刊物由广东省方志办组织相关人员专项实施。省情专题展览及宣传项目、文献文物搜集项目由广东省方志馆负责实施。

项目实施过程中，组织保障措施完善，实施单位实施履职任务的进程与预算编制进程基本协调，具体业务工作开展情况较好，预算支出的产出、效果达到预期。

（2）项目管理情况分析。

地方志办编辑文献、文物及人文普查经费项目根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》和《广东省地方志事业发展规划（2016-2020年）》（粤府办〔2016〕76号）等文件精神，在项目实施过程中，项目单位严格遵守《地方志工作条例》、《广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕33号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《项目管理办法》（试行）等规章制度，项目实施单位根据相关的项目管理文件要求，规范支出审核程序，确保履职任务实施进程与预算编制进程基本协调，具体业务工作开展情况较

好，预算支出的产出、效果达到预期。

（三）产出

1. 经济性。

项目单位能够按照预算目标和设定性指标要求开展工作，截止2018年3月31日，由于项目实施期还有3个季度，项目单位还未完成设定的绩效目标和绩效指标。项目绩效指标完成情况如下：

序号	项目名称	项目预期总目标	项目预期指标 (2016-2018年)	截止2018年3月31日已 经完成的指标	指标 完成 情况	备注
1	广东省自然村落历史人文普查	一是对全省14万个自然村的历史人文状况进行普查，摸清基本省情，填补省情空白，挖掘与保护自然村落历史文化资源； 二是编辑出版《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查》、建立数据库和信息网络平台； 三是通过普查工作的宣传推介，提升广东自然村落的知名度和影响力，有利于农村招商引资与开发建设； 四是开发利用普查数据，形成多样化资政材	一是完成全省14万个自然村落的历史人文状况普查； 二是建设数据库和信息网络平台，实现普查成果的数字化管理和利用； 三是完成《全粤村情》初稿撰写、审稿出版600册； 四是挖掘普查数据资源，打造开发利用精品项目一批； 五是开发利用普查数据，形成多样化资政材料成果。	完成资料收集100%； 完成《全粤村情》初稿撰写97.52%； 建成数据库和网络平台并填报数据达79.64%； 开展《全粤村情》审查验收88.91%； 送出版册数59； 举办“爱家乡 查村情”主题教育实践活动； 编纂出版《驿道乡情》、《广东省精准扶贫村情集成》。	尚未完成	预计项目实施期2018年12月完成

		料成果。				
2	地方志人才培训工程	一是研究谋划我省地方志事业的发展路径，深化地方志供给侧结构性改革，全面推动我省地方志事业转型升级； 二是实现岗前培训全覆盖，分期分批开展专项培训，旨在全面提升能力，为我省地方志事业发展提供人才保障； 三是加强能力建设。发挥理论联系实际的学习风，学以致用，把学习成果运用到实际工作中，学中干、干中学，努力提升能力，推动我省地方志事业继续走到全国前列。	一是培训对象涵盖培训全省地方志机构新进人员、新任主任提升能力，培训全省各地级以上市、县（市、区）人民政府分管领导及各地级以上市地方志工作机构主要负责人； 二是每年开设三个班：全省地方志机构新进人员培训班、全省地方志机构新任主任培训班、全省地方志史志编撰管理培训班。	两年已开展6个培训班，合计培训591人。	尚未完成	预计项目实施期2018年12月完成
3	编辑出版地方志文献资料及刊物	一是编辑出版《广东省简志》，打造党政领导干部案头必备的权威性省情工具书； 二是《广东历代方志研究丛书》旨在对广东历代方志资料进行较全面、系统的挖掘与整理，以期更全面地展现广东的历史文化面貌，提高岭南文化研究的学术品位，扩大岭南文化在海内外影响，突出地方志	一是编辑出版《广东经典家训选编》、《民国广东年鉴》、《当代广东》、《惠能志》丛刊； 二是编辑出版《广东省简志》； 三是组织完成《广东历代方志研究丛书》项目课题； 四是组织完成21集广东省地情系列专题微视频制作，每	1. 《广东省简志》编辑出版； 2. 《广东历代方志研究丛书》项目完成课题的70%，形成5个共约50万字的课题阶段性成果，完成专家中期评审； 3. 完成21集广东地情系列专题微视频制作，每部时长3-5分钟。	尚未完成	预计项目实施期2018年12月完成

		存史、资治、教化功能，更好发挥地方志为经济社会发展服务的作用。2015-2018年完成编写；三是实施省情影视工程”的目标任务，实现地方志产品与人民群众文化需求对接，实施广东省地情系列专题微视频项目。2017-2018年完成拍摄制作。	部时长3-5分钟。			
4	省情专题展览及宣传项目	一是学习贯彻十九大精神，准确把握新时代我省地方志工作新定位新要求新任务，增添社会群体的爱家乡爱国家情怀；二是突出地方特色，加强对本土历史文化的推广，增加各地方国家级历史文化名城的认识度。	每年举办省情相关的主题展览，展期1个月，宣传广东省省情和本土历史文化。	2016年举办广东省地方志事业成果展；使市民对广东省情有了新的认识，对编志修鉴很有意义；2017年举办《名城精粹——广东省历史文化名城展览》；社会群体对全省8个国家级历史文化名城的历史渊源、发展现状以及城市特点有了更深刻的认识，对城市发展宣传有一定的促进作用。	尚未完成	预计项目实施期2018年12月完成
5	文献文物搜集项目	一是学习贯彻十九大精神，准确把握新时代我省地方志工作新定位新要求新任务，不断提高公共文化服务水平，更好的满足人民日益增长的文化生活需求；	一是充实和丰富馆藏文献，根据《广东省地方志事业发展规划（2016-2020）》建设“广东省族谱中心”精神，采购方	2016年购书族谱5896册；2017年购书方志、族谱相关书籍5664册。所有图书采购项目已经验收后编目上架，可供市民查阅。	尚未完成	预计项目实施期2018年12月完成

		二是突出地方志馆的馆藏特色，加强对专业性较强的地情文献的补充完善，满足专家、学者的查阅研究需求。	志、年鉴及族谱类书籍；二是通过满足专家、学者的研究需求和社会群众的资料查询需要，通过文献资料的补充，社会群众对地方志以及地情信息有了更深的认识和认可。			
--	--	--	---	--	--	--

2. 创新投入。

广东省自然村落历史人文普查项目的普查成果应用《驿道乡情》配合全省重点工程“南粤古驿道活化利用”，为活化利用南粤古驿道提供了资料服务；而《广东省精准扶贫村情集成》的出版为精准扶贫精准脱贫攻坚战的村情介绍，提供了资料服务。

广东印记系列微视频项目根据省委、省政府全面实行小康社会的总体部署，以实施“省情影视工程”的目标任务，通过制作广东省地情系列专题微视频的方式，使广东地方志产品与人民群众文化需求对接，实现省情可视化。

3. 创新能力提升。

建立广东省自然村落历史人文数据库和信息网络服务平台，建设村情基本数据库，完整保存和充分展示广东省自然村落丰富

的历史人文资料。开展南粤古驿道等专题调查，充分挖掘和整理古驿道史料，完成调查报告、《驿道乡情》编写，组织开展南粤古驿道专题展览，讲好广东故事，传播广东历史文化，提升广东文化软实力。

2016 年，省方志馆完成省情馆布展，正式对外开放；2016 年 12 月举行广东省地方志事业成果展，吸引 1500 多人参观；2017 年举办《名城精粹——广东省历史文化名城展览》专题展，有将近 3000 人的社会群众观看展览，大大提升地方志公共服务水平。另外，通过方志馆化、标准化建设，2017 年建成“广东省家谱族谱中心”，广泛收集、展示各种家谱族谱文献并开展研究。逐步构建和完善方志馆公共文化服务体系。

4. 人才管理。

地方志人才培训工程子项目的通过开展新任主任培训、岗前培训、专项培训，实现岗前培训全覆盖。该项目根据实施方案，由县市区提前报名、方志办审核报名人员资格名单，呈报方志办领导审批培训预算后实施。截止 2018 年 3 月 31 日，共举行六个培训班合计培训人员 591 人。通过实施地方志人才培训工程，锻造一支政治、思想、业务过硬的人才队伍，为我省地方志事业发展提供人才保障。

（四）效果

1. 社会效益。

(1) 广东省自然村落历史人文普查与国家乡村振兴战略高度吻合，助力国家战略，得到省委省政府领导充分肯定。通过普查，一是保存了全省所有约 14 万自然村的历史人文基本信息。自然村落历史人文普查工作摸清村情，全面保存自然村落中的历史人文印记，抢救和保护历史文化遗产，为挖掘与保护自然村落历史文化资源，在社会主义新农村建设中留住村貌、记住乡愁、延续历史文脉提供依据，为社会科学研究提供全面翔实资料，为华人华侨与港澳台同胞了解家乡、联系乡情、寻根问祖提供指引与帮助。二是基本摸清了全省 14 万自然村村情家底，第一次全面了解和掌握了广东乡村的基本全貌。三是全省农村情况汇合成海量数据集群，有利于进行分析统计村情，助力精准扶贫精准脱贫，助力我省乡村振兴战略的实施。

广东省自然村落历史人文普查项目全国首次在省级范围，对所有自然村进行普查的工作，项目直接参与人数超过 17 万人，间接参与人数超过百万。社会各界人士特别是青年学生的参与，不仅提高他们对乡村文化、乡村建设的关注和了解，更重要的是提升了他们的文化自觉和文化自信，增强了建设广东乡村、发展广东乡村的使命感和责任感。中国社会科学院将其列入国情调研基地任务。


(2) 地方志人才培训工程提升全省地方志系统工作人员的综合素质，是新时代我省地方志事业和工作转型升级、持续发展

的必然要求。经过两年的阶段性培训，一共开设 6 个班，培养 591 个方志人才，根据抽样调查，每期学员对课程的设置和培训的方式非常满意，培训效果好！项目实施使地方志队伍整体能力得到较好提升，为我省地方志事业发展提供了人才保障。


（3）编辑、出版地方志文献资料的编辑出版，满足了服务党委政府中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众需求。项目成果主要包括《广东省简志》、广东省地情系列专题微视频、《广东经典家训选编》、《广东历代方志研究》（《广东排瑶》《明清广东矿业、冶金》《明清广东寺观田产》《清代粤东地方动乱与秩序重建》《西江地区宗教礼俗》5 个课题）、《民国广东年鉴》丛刊等，项目成果在《南方日报》、广东地情网都有系列宣传报道。为政府、社会了解省情，提升政府治政能力、提升民众素质起到积极的作用。

（4）省情专题展览及宣传，让社会大众快捷、直观地了解自己家乡的自然、历史和人文、家乡的发展变化，特别是新时代的伟大变革，使大众在观览中增强爱祖国、爱家乡的自豪情怀，树立建设美好家乡的信心。省情专题展览参观人数每年都有较大的增加，起到较好的宣传效果。2016 年参展人数为 1500 多人，2017 年参展人数上升到 2800 多，专题展越来越引起广大市民的关注。省情专题展参观统计图如下：

省情专题展参观统计图



(5) 文献文物搜集的目标是最全面、最完整的搜集和保存广东区域地方文献资料(包括所有写广东的、广东区域内编著的、广东籍人士编著的书籍文献资料)，方志馆的藏书量日益增多，方志馆提供的借阅服务能力也逐步提升：



广东方志馆馆藏书借阅量逐步上升，为广大市民提供越来越多的区域地方文献资料查阅、研究服务。



2. 经济效益。

广东省 14 万个自然村落历史人文数据库和信息网络服务平台，建设村情基本数据库，完整保存和充分展示广东省自然村落丰富的历史人文资料。普查成果为精准扶贫和后续村庄人文历史保护提供资料基础，节约后续研究的人力物力。

地方志人才培训工程已经完成 591 个方志人的培训，通过专题开班、集中培训，减少培训的重复投入，全面提升能力，确保培训效果。

广东印记系列微视频项目充分利用多媒体技术和互联网+，使广大群众更加便捷就可以随时随地获取相关信息，起到很好的

宣传效果。

3. 生态效益。

广东省 14 万个自然村落历史人文普查项目中，编纂出版的《驿道乡情》和组织开展的南粤古驿道专题展览和古树登记，通过广泛宣传，引起相关部门和市民的重视，有助于实施有价值的历史遗迹保护。城镇化的快速发展，不少自然村落中保存的历史人文印记已经消失或正在消失，通过本项目的实施将得以进行全面抢救与保护。

4. 可持续性。

广东省自然村落历史人文普查项目成果随着《全粤村情》的不断出版，以及一系列专题图书的出版和专题活动的开展不断扩展影响力，吸引广大市民对广东乡村和优秀乡土文化产生兴趣。全省农村情况汇合成海量数据集群，成为科学统计分析的基础，通过建立数学模型进行科学分析，可得出关于乡村建设发展的各种趋势性情况，有助于推进乡村精确规划精准建设，也有助于推进乡村治理模式的改进和乡村治理能力的提升。普查成果通过分层次分类别多渠道的开发利用，满足各部门各领域、不同社会群体对村落文化资源的需求，普查工作将在精准扶贫、乡村振兴战略实施、传统文化传承发展和社会主义核心价值观培育等方面持续发挥作用。

方志人才培训工程项目主要是对全省地方志机构新进人员、

新任主任提升能力，培训全省各地级以上市、县（市、区）人民政府分管领导及各地级以上市地方志工作机构主要负责人进行集中培训，确保方志事业的发展的人才队伍建设。

5. 公平性。

普查工作聚焦于乡村的历史人文，因此得到社会广泛支持，直接参与此项工作约 17 万人，间接参与的有百万人之多，项目得到社会各界人士广泛地认可和支持。项目评价团队到广东省方志馆、清远佛冈县方志办、肇庆端州区史志办、韶关市南雄方志办、汕尾市方志办等部门通过座谈会了解广东省自然村落历史人文普查项目的项目管理和完成情况，核查项目的资料，并进行项目的满意度调查。另外，项目团队还对其他非核查地区发放满意度调查卷，项目总体满意度 92%。

地方志人才培训工程项目中举行六个培训班共培训人员 591 人。根据对 5 个班 57 人抽样调查培训结果满意度显示，学员对培训课程的设计和培训效果都很认可，满意度 100%。

项目评价团队于 2018 年 7 月 4 日到广东省方志馆，实地考察省情专题展览及宣传项目和文献文物搜集项目的建设情况，并现场对读者和参观者发放了项目满意度调查问卷。从回收的统计表结果统计，市民对这两个项目的满意度分别为 82%和 70%。

综上，编辑文献、文物及人文普查经费项目旨在挖掘开发广东历史与岭南文化资源，总结广东古代理政的探索和智慧，不断

提高地方志服务中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众需求的水平。项目立项依据充分，绩效目标比较明确，投入资金落实到位，项目支出符合财务、项目管理规定，产出结果确定，效果明确。项目绩效总体情况良好，预算使用效益整体表现较好，较好达到预期绩效目标，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调，具体业务工作开展情况较好，预算支出的产出、效果较为理想。项目可持续发展措施比较到位，能保障项目后期的建设和成果利用等工作。截止 2018 年 3 月 31 日，项目总投入 4053 万元，项目进度正常，项目产出达到预期设定的指标，实际支出 2012.93 万元，资金支出率为 49.67%。由于该项目周期为 2016-2018 年，根据项目评价组的了解，按此进度，所有子项目预期在年底前能基本支付完毕，项目在 2018 年底可以完成项目所有设定指标。经专家组评审评定项目的该绩效评价分数为“82”、评定结果为“良”。